

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.7/2010/DUV/VPM

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Obec Vysoká pri Morave**
Obecný úrad , Hlavná 102, 900 66 Vysoká pri Morave

zastúpený : Dušan Dvoran - starosta obce
osoby oprávnené konať vo veciach :
a/ zmluvných Dušan Dvoran - starosta obce
b/ technických František Bobák - technický dozor

Bankové spojenie : DEXIA BANKA
Číslo účtu : 3240000003/5600
IČO : 00 305 197
DIČ : 2020643746
Číslo telefónu : 02/ 659 67120
Fax : 02/ 65967120
e-mail : starosta@vysokaprimorave.sk

a

Zhotoviteľ : **DUVYSTAV s.r.o.**
Kupeckého 851 902 01 Pezinok

zastúpený : Dušan Vydra- konateľ
Denis Vydra- konateľ
osoby oprávnené konať vo veciach :
a/ zmluvných Dušan Vydra a Denis Vydra
b/ technických Dušan Vydra

Bankové spojenie: SLSP a.s. pobočka Pezinok
Číslo účtu : 182394775/ 0900
IČO : 35 786 639
DIČ : 2020204725
Číslo telefónu : 02/ 40202511
Fax : 02/ 40202520
e-mail : duvystav@duvystav.sk

ČI. II. PREDMET DODATKU Č.1 K ZMLUVE O DIELO

2.1 Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo je doplnenie článku XVI v zmluve o dielo a to body:

Bod 16.6. doplňujeme o nasledovné: Objednávateľ písomne prehlasuje, že zmluva o dielo podpísaná zo strany objednávateľa dňa 6. júla 2010 je účinná a to z titulu podpísania zmluvy o poskytnutí NFP s ministerstvom P, ŽP a RR SR zo dňa 21.10.2010

Bod 16.7. doplňujeme o nasledovné. Realizácia diela je nasledovná:

Začatie stavebných prác: 4. novembra 2010

Ukončenie stavebných prác: 4. júl 2011

ČI. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tohto dodatku č.1 k zmluve, ale ním výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 3.1.2 Zmeny tohto dodatku č.1 k zmluve, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 3.1.3 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne popredchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 3.1.4 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento dodatok č.1 k zmluve zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak s jeho obsahom ho podpisujú.
- 3.1.5 Dodatok č.1 k Zmluve je vyhotovený v šiestich origináloch, z toho štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 3.1.6 Dodatok č.1 k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 3.1.7 Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo obsahuje spolu dve strany.
- 3.1.8 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo podpísanej dňa 6. júla 2010 sa nemenia a zostávajú v platnosti

Vo Vysokej pri Morave dňa 2.11. 2010

V Bratislave dňa 2.11. 2010

Objednávateľ: Obec Vysoká pri Morave

Zhotoviteľ: Duvystav s.r.o.

.....
Dušan Dvoran
Starosta obce

v . r .

.....
Dušan Vydra
konateľ Duvystav s.r.o.

v . r .