

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.7/2010/DUV/VPM

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Obec Vysoká pri Morave**
Obecný úrad , Hlavná 102, 900 66 Vysoká pri Morave

zastúpený : Dušan Dvoran - starosta obce
osoby oprávnené konať vo veciach :
a/ zmluvných Dušan Dvoran - starosta obce
b/ technických František Bobák - technický dozor

Bankové spojenie : DEXIA BANKA
Číslo účtu : 3240000003/5600
IČO : 00 305 197
DIČ : 2020643746
Číslo telefónu : 02/ 659 67120
Fax : 02/ 65967120
e-mail : starosta@vysokaprimorave.sk

a

Zhotoviteľ : **DUVYSTAV s.r.o.**
Kupeckého 851 902 01 Pezinok

zastúpený : Dušan Vydra- konateľ
Denis Vydra- konateľ
osoby oprávnené konať vo veciach :
a/ zmluvných Dušan Vydra a Denis Vydra
b/ technických Dušan Vydra

Bankové spojenie: SLSP a.s. pobočka Pezinok
Číslo účtu : 182394775/ 0900
IČO : 35 786 639
DIČ : 2020204725
Číslo telefónu : 02/ 40202511
Fax : 02/ 40202520
e-mail : duvystav@duvystav.sk

ČI. II. PREDMET DODATKU č.2 K ZMLUVE O DIELO

- 2.1 Predmetom dodatku č.2 k zmluve o dielo je doplnenie článku IV v zmluve o dielo a to body:
Bod 4.1. doplňujeme o nasledovné:
Z titulu zmeny sadzby DPH od 1.1.2011 sa cena diela mení nasledovne:

Popis	Cena bez DPH	DPH 19%	Spolu s DPH 19%
Zmluvná cena	372.188,71 €	70.715,85 €	442.904,56 €
Čerpané do 31.12.2010	- 114.329,66 €	- 21.722,64 €	- 136.052,30 €
Zostatok do roku 2011	257.859,05 €	48.993,21 €	306.852,26 €

Popis	Zostatok bez DPH rok 2011	DPH 20%	Spolu s DPH 20%
	257.859,05 €	51.571,81 €	309.430,86 €

Rozdiel v DPH 20% - 19% 51.571,81 € - 48.993,21 € = 2.578,60 €

Celková cena diela s DPH rok 2010	442.904,56 €
Rozdiel v DPH	+ 2.578,60 €
Celková cena diela spolu po uplatnení rozdielu v DPH	445.483,16 €

Začatie stavebných prác: 4. novembra 2010

Ukončenie stavebných prác: 4. júl 2011

ČI. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tohto dodatku č.2 k zmluve, ale ním výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 3.1.2 Zmeny tohto dodatku č.2 k zmluve, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 3.1.3 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne popredchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 3.1.4 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento dodatok č.2 k zmluve zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak s jeho obsahom ho podpisujú.
- 3.1.5 Dodatok č.2 k Zmluve je vyhotovený v šiestich origináloch, z toho štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 3.1.6 Dodatok č.2 k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 3.1.7 Tento dodatok č.2 k zmluve o dielo obsahuje spolu tri strany.
- 3.1.8 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo podpísanej dňa 6. júla 2010 sa nemenia a zostávajú v platnosti

Vo Vysokej pri Morave dňa 14.01. 2011

V Bratislave dňa 14.01. 2011

Objednávateľ: Obec Vysoká pri Morave

Zhotoviteľ: Duvystav s.r.o.

.....
Dušan Dvoran
Starosta obce
v . r .

.....
Dušan Vydra
konateľ Duvystav s.r.o.
v . r .