

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.42/2013/DUV/VPM

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Obec Vysoká pri Morave**
Obecný úrad , Hlavná 102, 900 66 Vysoká pri Morave

zastúpený : Dušan Dvoran - starosta obce

osoby oprávnené konať vo veciach :

a/ zmluvných Dušan Dvoran - starosta obce

b/ technických Milan Lapčík - technický dozor

technických František Bobák – technický dozor

Bankové spojenie : DEXIA BANKA

Číslo účtu : 3240000003/5600

IČO : 00 305 197

DIČ : 2020643746

Číslo telefónu : 02/ 659 67120

Fax : 02/ 65967120

e-mail : starosta@vysokaprimorave.sk

a

Zhotoviteľ : **DUVYSTAV s.r.o.**
Kupeckého 851 902 01 Pezinok

zastúpený : Dušan Vydra- konateľ

Denis Vydra- konateľ

osoby oprávnené konať vo veciach :

a/ zmluvných Dušan Vydra a Denis Vydra

b/ technických Dušan Vydra

Bankové spojenie: SLSP a.s. pobočka Pezinok

Číslo účtu : 182394775/ 0900

IČO : 35 786 639

DIČ : 2020204725

Číslo telefónu : 02/ 40202511

Fax : 02/ 40202520

e-mail : duvystav@duvystav.sk

ČI. II. PREDMET DODATKU Č.1 K ZMLUVE O DIELO

2.1 Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo je doplnenie článku XVI v zmluve o dielo a to body:

Bod 16.6. doplňujeme o nasledovné: Objednávateľ písomne prehlasuje, že zmluva o dielo podpísaná zo strany objednávateľa dňa 8.7.2013 je účinná a to z titulu podpísania zmluvy o poskytnutí NFP s ministerstvom P, ŽP a RR SR, zo dňa 2013.

Bod 5.1. doplňujeme o nasledovné. Realizácia diela je nasledovná:

Začatie stavebných prác: 9.septembra.2013

Ukončenie stavebných prác: 30.apríla 2014

ČI. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tohto dodatku č.1 k zmluve, ale ním výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 3.1.2 Zmeny tohto dodatku č.1 k zmluve, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 3.1.3 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne popredchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 3.1.4 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento dodatok č.1 k zmluve zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak s jeho obsahom ho podpisujú.
- 3.1.5 Dodatok č.1 k Zmluve je vyhotovený v šiestich origináloch, z toho štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 3.1.6 Dodatok č.1 k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 3.1.7 Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo obsahuje spolu dve strany.
- 3.1.8 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo podpísanej dňa 5.septembra 2013 sa nemenia a zostávajú v platnosti

Vo Vysokej pri Morave dňa 5.9.2013

V Bratislave dňa 5.9.2013

Objednávateľ: Obec Vysoká pri Morave

Zhotoviteľ: Duvystav s.r.o.

.....
Dušan Dvoran
Starosta obce

.....
Dušan Vydra
konateľ Duvystav s.r.o.